



Agenda planeringsmöte
GEC 5 Gotland Enduro Championship
2023

TÄVLINGSDATUM: 2023-09-30

Tävlingsplats: Åby Raceway, Bro

Agenda

1. Genomgång av checklista
 - a. Genomgång av punkter
 - b. Tillägg av punkter
2. Tävlingsledare
 - a. *Tävlingsledare utsedd; Petter Eriksson, Bitr. TL; Reine Olofsson*
3. Sjukvårdare
 - a. *Mats återkopplar med namn*
4. Genomgång av material, arbetskväll
 - a. *Fixarkväll med materielgruppen i garaget den 14/9 från kl 17.*
5. Genomgång av bansträckning, samordning Elias markägare
 - a. *Roger S och Fredrik K stämmer av med Elias gällande bandardagar och justeringar utifrån Länsstyrelsen direktiv, vi har några restriktioner, fornlämningar och områden med högt naturvärde som vi måste vara vaksamma på och noggrant bevaka.*
6. Bandardagar, datum, avisering
 - a. *Bandardagar aviseras, planeras till den sön 24/9 09:00 samt tor 28/9 17:00*
7. Samling tävlingsdagen
 - a. *Samlingstid morgon tävlingsdagen (07:00)*
 - b. *Transport material*
 - c. *Toalett*
 - d. *Vilka deltar på morgonsamlingen, alldeles för svag uppslutning tidigare skapar stress och olust hos flera av de ideella krafterna, här behöver vi namn från respektive arbetsgrupp för att skapa glädje och trygghet!*
 - i. *Tävlingsledargrupp, namn*
 - ii. *Materialgrupp, namn*
 - iii. *Sekreteriatgrupp, namn*
 - iv. *Banbyggargrupp, namn*
 - v. *Besiktningssgrupp, namn*
 - vi. *Mark & Miljögrupp, namn*
 - e. *Samling på Tävlingsplats, tävlingsdagen TID!*

8. Prisutdelning, Endurogala, organisation, bokning, beställning av priser

a. *Joda är bokat 30/9 för Endurogalan.*

Följande frågor samordnar Sivert med Janne och Robert:

- a) *Tider*
- b) *Pris för respektive deltagare med buffé inkluderad*
- c) *Priser, plaketter etc. tar Robert fram, beställes omgående.*
- d) *Lottpriser, Sivert kollar med Janne vad som är sagt för årets lottpriser*
- e) *Inbjudan ska läggas ut när tid och biljettpris är fastställt, ovanstående frågor kommuniceras till Reine som aviserar via våra kanaler.*

9. Övriga frågor

- a) *Sekreteriatet efterfrågar en genomföring till kablage för tidtagning in i sekretariatvagnen, ordnas så att förster kan öppnas och stängas utan att riskera att klämma kablage, (förslagsvis genom golvet, finns genomföringar)*
- b) *Kiosk till Åbytvillingen, Roger S kollar med Elias*

10. Erfarenheter från fg. Tävlning:

- a) *Bättre skyltning behövs vid påfart på banan från tankslingan. Några åkte fel i Follingbo vilket blir en säkerhetsrisk!*
- b) *Ljudmätningen var för nära sekretariatet vilket gjorde det svårt att kommunicera med varandra i vagnen.*
- c) *Kan vi underlätta för sjukvårdaren genom att dela in spåret i olika zoner för enklare navigering? Andra alternativ?*
 - a. *(Info på förarmöte läggs in i stödord/rutin)*
- d) *PM justerat avseende öppning av incheckning till 08:30 då det blir alldeles för stressigt innan första start*

/Organisationskommittén, Roger Sundberg

